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Cap. 00 — Premessa al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 smi, il PSC ¢ costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’
Allegato XI dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell” Allegato XV.

Il piano di sicurezza ¢ coordinamento (PSC) ¢é corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs. n. 81/08
smi, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria
sull’organizzazione del cantiere.

Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti nell’allegato XV, ed ¢
stata redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dallo stesso Allegato XV.

Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, smi il PSC ¢ costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessita dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

In particolare il piano contiene i seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 smi ):

In riferimento all’area di cantiere:

— caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;

— presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

— ai lavori stradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi
derivanti dal traffico circostante, ai rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'arca
circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere:
— le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
— iservizi igienico-assistenziali;
— laviabilita principale di cantiere;
— gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
— gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
— le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
— le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
— le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
— ladislocazione degli impianti di cantiere;
— la dislocazione delle zone di carico € scarico;
— le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

— le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessita dell’opera
lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed ¢ stata effettuata I’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri
dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

— al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
— al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

— al rischio di caduta dall'alto;

— al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

— alrischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

— ai rischi derivanti da estese demolizioni o0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;

— airischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
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— airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
— al rischio di elettrocuzione;
— al rischio rumore;

— al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, sono state
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto nello
stesso PSC.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e
protezione potra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

— modifiche organizzative;

— modifiche progettuali;

— varianti in corso d’opera;

— modifiche procedurali;

— introduzione di nuove tecnologie non previste all’interno del presente piano;

— introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.

Gli aggiornamenti e le modifiche al Piano di Coordinamento e Sicurezza verranno trasmesse all’impresa affidataria
dal Committente.

Il PSC dovra essere custodito presso il Cantiere, mentre permangono in capo al Committente (e/o al Responsabile
dei lavori se nominato) e all’impresa affidataria dei lavori gli obblighi di trasmissione previsti dall’art. 101 del
D.Lgs 81/2008 e smi.

Per presa visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

1l Committente Datore di lavoro Impresa affidataria

“Azienda ospedaliera dei Colli”
Direttore Generale
Dott. Giuseppe Longo
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Cap. 01 — Identificazione e descrizione dell’opera

1.1 — Dati di inquadramento del cantiere

Natura dell’opera:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L’ESECUZIONE DELLE
VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA SISMICA AI SENSI DELL’OPCM N. 3274/03 E SUCCESSIVE
DISPOSIZIONI DA ESEGUIRSI NEGLI OSPEDALI MONALDI - COTUGNO - CTO DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI -

Indirizzo del cantiere:

Ospedale Monaldi via L.Bianchi snc NAPOLI
Ospedale “D. Cotugno” via G. Quagliariello 54 NAPOLI
Ospedale C.T.O. viale Colli Aminei, 21 NAPOLI

Progettista:

Direttore Lavori:

ASL territorialmente competente:

A.S.L. NAPOLI 1 Centro

Data presunta di inizio dei lavori in cantiere:

Durata presunta dei lavori in cantiere:

270 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere:

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:

Ammontare complessivo (comprensivo di oneri sulla sicurezza) presunto dei lavori:

€ 744.000,00
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1.2 — Descrizione del contesto in cui ¢ collocato il cantiere

1.2.1 — Individuazione geografica
L’oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, riguarda I’ Azienda Ospedaliera dei Colli:
e  Ospedale Monaldi —Piazzale Ettore Ruggieri Napoli: corpi A,B,C,D,E,F,G per una consistenza complessiva
pari a circa 88.150,00 mq di superficie ed un volume pari a circa 395.000,00 mc;
e Ospedale COTUGNO- Via Quagliariello 54 NAPOLI: corpi A per una consistenza complessiva pari a
circa 14.800,00 mq di superficie ed un volume pari a circa 53.240,00 mc;
e Ospedale C.t.o.- Viale Colli Aminei NAPOLI: corpi A, B, C per una consistenza complessiva pari a circa
23.700,00 mq di superficie ed un volume pari a circa 95.128,00 mc.

Di seguito gli interventi oggetto dell’appalto:

Il servizio tecnico di ingegneria strutturale che si intende affidare ¢ finalizzato alla verifica sismica di Livello 2 - 3
relativa agli edifici indicati nel precedente articolo. Esso ¢ articolato in una ricerca documentale, la redazione delle
specifiche per definire le campagne di indagine necessarie per acquisire i livelli di conoscenza nel seguito richiesti,
le relative indagini e saggi sui materiali, il ripristino sia funzionale che estetico dello stato dei luoghi,
I’interpretazione dei risultati, i rilievi di dettaglio, le modellazioni numeriche, le analisi strutturali, le verifiche
tecniche sull’immobile al fine di pervenire ad un giudizio critico in merito alla vulnerabilita sismica rilevata e
all’indicazione di eventuali interventi urgenti o di miglioramento/adeguamento necessari a garantire la sicurezza
d'uso del medesimo edificio, accompagnata da una relazione contenente la giustificazione/motivazione delle scelte
tecniche di intervento di presidio per la riduzione delle vulnerabilita rilevate, il relativo predimensionamento con gli
elaborati grafici, una stima di massima dei costi di intervento ed il miglioramento perseguibile in termini di indice di
rischio sismico, pari ad almeno 0,65 sull’intero immobile.

Per ogni intervento edilizio saranno individuate specifiche aree di cantiere esterne per lo stoccaggio dei mezzi e
materiali. Si provvedera ad aggiornare il presente PSC con grafici riportanti le aree di cantiere.

1.2.2 — Condizioni al contorno
In particolare si segnala la presenza di reparti e servizi funzionanti dell’ospedale.

1.3 — Descrizione sintetica dell’opera

Il servizio ¢ suddiviso in 3 fasi, di seguito elencate:

Fase 1: Conoscenza dell’immobile

Fase 2: Modellazione strutturale e verifica di vulnerabilita

Fase 3: Ipotesi di intervento strutturale

Ai fini del presente PSC non verranno considerate le lavorazioni di carattere intellettuale, pertanto:

si dovra essere effettuato un rilievo delle strutture: in particolare ed in modo non esaustivo, dovranno essere
verificati direttamente lo spessore dei solai a tutti i livelli, con modalita a scelta del tecnico e comunque specificando
la metodologia utilizzata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante 1’esecuzione di videoendoscopie, con
strumentazione a fibre ottiche, ecc.), individuando la tipologia, la destinazione d’uso attuale ed eventualmente
originaria per valutare le variazioni di sovraccarico accidentale.

Si dovranno effettuare ispezioni anche sulle murature portanti e tamponature, per determinarne la geometria interna
e le caratteristiche dei materiali (mattoni pieni, forati,blocchetti di calcestruzzo, etc.); analoga indagine deve essere
svolta sulle tramezzature.

Inoltre, verranno analizzati anche gli elementi non strutturali per poter tenere conto, nella successiva modellazione
numerica, del contributo delle tamponature e delle tramezzature inserite nelle maglie strutturali, considerando
I’eventuale incremento della capacita dissipativa dell’edificio.

Dovranno essere privilegiate tecniche non invasive, mentre, nel caso di tecniche invasive, dovranno essere
specificate le prove da eseguire, dove e con quali strumenti ¢ quali dati fornire come output tenendo conto della
copresenza di personale in loco.

Per quanto riguarda le fondazioni dovranno essere specificati i saggi da effettuare per verificare la profondita del
piano di posa, per fondazioni di tipo diretto, ed in ogni caso la tipologia e le caratteristiche geometriche, fin dove
possibile, anche per quelle indirette.

Particolare attenzione deve essere rivolta all’approfondimento delle cause di eventuali lesioni, dissesti o stati di
degrado, mettendo a vista la struttura in corrispondenza di eventuali fessure e lesioni ed effettuando saggi accurati;
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La prima attivita ricognitiva, in definitiva, sia visiva che strumentale, dovra riguardare sia la geometria dell’opera e
sia la presenza di eventuali dissesti in atto;

Si dovranno compiere specifiche delle prove strumentali da eseguire sui manufatti ed attuarle come anche indagini
geognostiche e geotecniche per gli aspetti relativi alla caratterizzazione dei terreni fondali nonché della
classificazione sismica degli stessi;

In base alle specifiche definite nei punti precedenti si dovra procedere con 1’esecuzione delle indagini conoscitive e
delle prove da eseguirsi sui materiali, lo smaltimento del materiale di risulta, nonché il ripristino dello stato di fatto;

Per la definizione della vulnerabilita sismica degli edifici in oggetto e quindi, per la caratterizzazione dei materiali di
cui essi si compongono, si ritiene necessario effettuare verifiche delle strutture in questione cosi come definite nella
normativa antisismica, facendo particolare riferimento alla Circolare esplicativa al DMO0S.

Si effettueranno prove con martinetto doppio in numero almeno pari al numero di tipologie di muratura
significativamente presenti, per determinare lo stato tensionale e la resistenza della muratura. Si raccomanda, inoltre,
di verificare I’omogeneita delle caratteristiche della malta sull’intero edificio, ad esempio attraverso prove
penetrometriche, sismiche e/o prove chimiche sulla malta.

Di fronte a solai che mostrino significativi segni di deformazione permanente o di cui si abbiano dubbi circa la
prestazione strutturale statica per carichi verticali, € opportuno che vengano eseguite specifiche prove.

- documentazione sull’esecuzione delle indagini dirette eseguite sull’edificio (rimozione dei copriferri per la
determinazione dei diametri di armatura, saggi stratigrafici, saggi pacometrici, rimozioni di intonaci per la verifica
dell’organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra i maschi murari, ecc.);

- documentazione relativa alle indagini ed alle misure effettuate per la definizione del rilievo geometrico strutturale
dell’edificio, che sara riportata negli allegati cartacei ed informatici relativi alle relazioni relative alla conoscenza del
manufatto precedentemente esposte.

Le attivita di cantiere si svolgeranno negli orari lavorativi dalle 7.00/8.00 alle 17.00/18.00, in alternativa gli orari
saranno concordati secondo le direttive della Direzione dei Lavori al fine di garantire la minore interferenza con le
attivita ospedaliere.

L’impresa potra utilizzare un montacarichi per le operazioni di carico e scarico concordando preventivamente gli orari
e giorni con la DL.

Per le lavorazioni di messa in sicurezza delle facciate oggetto dei lavori, I’impresa verra coordinata
preventivamente dalla DL e dal CSE per quello che riguarda i modi ed i tempi di esecuzione. il lavoro si effettuera
mediante 1’utilizzo di una piattaforma elevatrice su carrello.

Resta inteso che in caso dovessero essere svolte attivita al di fuori dell’orario indicato, tali variazioni dovranno
essere segnalate dal responsabile dell’impresa tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza.

Sara cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione integrare e/o modificare tale descrizione e, nel
caso, prescrivere particolari misure di prevenzione e protezione da attuare.

IN QUALSIASI MOMENTO L’AZIENDA PUO FARE SOSPENDERE, PER MOTIVI TECNICI E
SANITARI O ORGANIZZATIVI, LE LAVORAZIONI SENZA ALCUNA RIVALSA DA PARTE DELLA
DITTA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO.

Cap. 02 — Individuazione dei soggetti coinvolti per la sicurezza

2.1 — Identificazione dei nominativi

Committente dell’opera:

A.O. “Azienda dei Colli” - Direttore Generale Dott. Giuseppe Longo

Responsabile dei lavori:
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Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

Identificazione delle imprese — inserire dopo I’esito della gara:

A) Imprese affidatarie dei lavori

Indirizzo:

Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008:

Figura nominata per assolvimento compiti art. 97 del D.Lgs 81/2008:

Preposto ai lavori:

P.IVA/Cod. Fiscale:

Tel./Fax:

Affidamento lavori di:
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B) Imprese esecutrici dei lavori

Indirizzo:

Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008:

Preposto ai lavori:

P.IVA/Cod. Fiscale:

Tel./Fax

Esecuzione lavori di:

Indirizzo:

Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008:

Preposto ai lavori:

P.IVA/Cod. Fiscale:

Tel./Fax

Esecuzione lavori di:

Tale elenco deve essere mantenuto aggiornato in relazione all’autorizzazione di ingresso in cantiere di nuove
imprese/ditte/lavoratori autonomi da parte del Committente ¢/o del Responsabile dei lavori, se nominato.



Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs 81/2008 e smi)

2.2 — Specificazione delle mansioni

2.2.1 — Committente o Responsabile (RUP) dei lavori

In riferimento all’art. 90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in particolare nella fase esecutiva dovra:

Il committente o il responsabile dei lavori

comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ¢ ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori

ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con
le modalita di cui all”’ ALLEGATO XVII.

Nei cantieri la cui entitd presunta ¢ inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese “e dei lavoratori autonomi” del -certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e
del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall” ALLEGATO XVII,

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

Nei cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-
giorno e 1 cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

c¢) trasmette all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita , copia della notifica preliminare di
cui all’articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ¢ una
dichiarazione attestante 1’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del
documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi & sospesa D’efficacia del titolo

abilitativo.

L’organo di vigilanza comunica 1’inadempienza all’amministrazione concedente.

10
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Art. 93 del D.Lgs 81/2008 e smi: Responsabilita dei Committenti e dei Responsabili dei lavori

1. Il committente ¢ esonerato dalle responsabilitd connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera
il commettente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, ¢ 92, comma 1, lettere a), b), ¢), d) ed e).

Art. 99 del D.Lgs 81/2008 e smi: Notifica Preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria
locale ¢ alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all' Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
¢) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

2.2.2 — 1l Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
In riferimento all’art. 91 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima  a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
della richiesta di presentazione delle offerte, il all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono

coordinatore per la progettazione: dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche
dell’opera, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO
XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti 1 lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento
UE 26 maggio 1993. 1l fascicolo non ¢ predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina I’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 90, comma 1...

11 fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
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2.2.3 — 11 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

In riferimento all’art. 92 del D.Lgs 81/2008 ¢ s.m.i.:

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, 1'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove
previsto, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto e il
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

¢) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori  autonomi, la  cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione.

d) verifica 1'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

e) segnala al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 ¢ 96 e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone
la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti.

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
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2.2.4 — Misure generali di tutela
In riferimento all’art. 95 del D.Lgs 81/2008 ¢ s.m.i.:

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la
parte di competenza, in particolare:

2.2.5 — L’impresa affidataria
In riferimento all’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
I’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
piano di sicurezza e coordinamento.

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate ¢
di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
servizio e il controllo periodico degli apprestamenti,
delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita del cantiere.

Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la
verifica dell’idoneita tecnico professionale si fa
riferimento alle modalita di cui all ALLEGATO XVII.

11 datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96.

b) verificare la congruenza dei piani operativi di
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per 1’esecuzione.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli
apprestamenti, gli impianti ¢ le altre attivita di cui al
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese
esecutrici, 1’impresa affidataria corrisponde ad esse
senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente
articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i
dirigenti e 1 preposti devono essere in possesso di
adeguata formazione.
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2.2.6 — Le imprese affidatarie e le imprese esecutrici

In riferimento all’art. 96 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dovra:

I datori di lavoro delle imprese affidatarie ¢ delle
imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di
dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'ALLEGATO XIII

b) predispongono 1'accesso e la recinzione del cantiere
con modalita chiaramente visibili e individuabili

¢) curano la disposizione o 1’accatastamento di materiali
o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute.

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori.

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente.

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h).

La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si
applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In
tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 26.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo
di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26,
commi 1, lettera b), 3 ¢ 5, e all’articolo 29, comma 3.

Art. 102 del D.Lgs 81/2008 e smi: Consultazione dei Rappresentanti per la sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo
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2.2.7 — Lavoratori Autonomi
In riferimento all’art. 94 del D.Lgs 81/2008 ¢ s.m.i.:

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente
decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per 1'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

Mentre in riferimento all’art. 21 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita alle
230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che disposizioni di cui al titolo III;

compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del

codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle

societda semplici operanti nel settore agricolo, gli

artigiani e i piccoli commercianti devono:

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;

¢) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie generalita,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attivita in regime di appalto
o subappalto.

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
propri delle attivita svolte e con oneri a proprio carico previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
hanno facolta di: obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attivita svolte, secondo le previsioni di cui
all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.

2.2.7 — Obblighi di trasmissione
In riferimento all’art. 101 del D.Lgs 81/2008 ¢ s.m.i.,:

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per 1'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti
alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per 1’esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo 1’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque
non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
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Cap. 03 — Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

3.1 — Premessa

In relazione al cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, si individuano, analizzano e
valutano i rischi concreti in riferimento:

- ALL’AREA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
- ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE

Scopo di questo capitolo ¢ quello di proporre un “inquadramento” di individuazione, analisi ¢ valutazione degli
argomenti sopra riportati.

Scopo dei capitoli successivi € quello di dettagliare le scelte, le modalita, organizzative e di coordinamento, ¢ le
misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o almeno ridurre al minimo il rischio di esposizione
degli operatori di cantiere, ovvero completare/integrare quanto riportato nel presente capitolo.

L’individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione - alle lavorazioni ed
alle loro interferenze di cantiere sono effettuati con la seguente metodologia:

Individuazione delle sorgenti di rischio

Identificazione degli elementi che potenzialmente rappresentano un pericolo per gli operatori/visitatori di

cantiere

Analisi dei rischi concreti

Identificazione dei rischi conseguenti l’individuazione delle sorgenti di rischio

Valutazione dei rischi concreti

Valutazione dei rischi riscontrati definendo una stima di accadimento con la seguente terminologia “basso

— medio —alto”

In particolare si evidenziano le categorie di rischi:

Rischi infortunistici

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni, perforazioni
Annegamento

Contatto con parti in tensione, elettrocuzione
Getti, schizzi da liquidi o materiali

Incendi e/o esplosioni

Investimento e ribaltamento

Scivolamenti, cadute a livello

Urti, colpi, impatti e compressioni

Ustioni

Rischi igienico-ambientali

Esposizione a radiazioni non ionizzanti (es.
saldature...)

Esposizione/contatto  con  prodotti  chimici,
dermatiti e irritazioni

Esposizione a rumore
Esposizione a vibrazioni
Inalazione di polveri, gas e vapori

Microclima

Rischi trasversali - organizzativi

Caduta di materiale e/o attrezzature dall’alto
Caduta di persone dall’alto

Movimentazione manuale dei carichi
Seppellimenti e sprofondamenti

Scivolamenti e cadute
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La valutazione dei rischi conseguente all’analisi effettuata per lo specifico cantiere, consente di individuare il
livello di rischio della probabilita dell’accadimento di un evento, ovvero indicare le necessarie conseguenti misure di
prevenzione e protezione da adottare in cantiere.

In particolare, la metodologia seguita ha portato ad identificare la presenza/assenza dei rischi concreti per le singole
fasi di lavoro, o delle sottofasi, quando la complessita dell’intervento lo richiede, quindi a stimarne, in fase di
progettazione, il livello di rischio di accadimento.

Al fine di sensibilizzare 1’attenzione da parte degli operatori di cantiere ad un comportamento vigile e scrupoloso,
durante tutte le fasi di lavoro, I’indicazione grafica (B, M e A) attestante I’individuazione dei rischi concreti nelle
singole fasi di lavoro, sta a significare, oltre all’”’importanza” delle misure di prevenzione e protezione da adottare
per eliminare o almeno ridurre i rischi, il grado di attenzione, che comunque si richiede all’operatore.

Precisamente:
B RISCHIO Il livello d’esposizione ai rischi provenienti dalla sorgente individuata, al momento
BASSO della valutazione dei rischi ¢: BASSO
Il mantenimento di tale livello di rischio di esposizione ¢ comunque subordinato ad
un periodico controllo e sorveglianza dell’efficienza delle misure di prevenzione e
protezione indicate.
L’attivita ad essa connessa richiede all’addetto un grado minimo di attenzione.
Il riscontro di qualsiasi anomalia riscontrata deve essere comunicato al Preposto ai
lavori nominato.
Nel caso sospendere la lavorazioni in atto.
M RISCHIO 11 livello di esposizione ai rischi provenienti dalla sorgente individuata, al momento
MEDIO della valutazione dei rischi ¢: MEDIO
Prima di eseguire le lavorazioni programmate, ¢ necessario effettuare, da parte
dell’operatore, il controllo e la sorveglianza dell’efficienza delle misure di
prevenzione indicate e delle misure di protezione adottate in cantiere.
L’attivita ad essa connessa richiede comunque all’addetto un grado di attenzione
medio.
11 riscontro di qualsiasi anomalia riscontrata deve essere comunicato al Preposto ai
lavori nominato.
Nel caso sospendere la lavorazioni in atto.
A RISCHIO 11 livello di esposizione ai rischi provenienti dalla sorgente individuata, al momento
ALTO della valutazione dei rischi ¢: ALTO
Prima di eseguire le lavorazioni programmate, ¢ necessario effettuare, da parte
dell’operatore, il controllo e la sorveglianza dell’efficienza delle misure di
prevenzione indicate e delle misure di protezione adottate in cantiere.
Per lo svolgimento dell’attivita in oggetto si richiede comunque all’addetto un grado
di attenzione elevato
11 riscontro di qualsiasi anomalia riscontrata deve essere comunicato al Preposto ai
lavori nominato.
Nel caso sospendere la lavorazioni in atto.
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In particolare la stima del livello di rischio ¢ stata valutata in relazione a:

RISCHIO = PROBABILITA’ MOLTIPLICATA PER IL. DANNO

dove:

R=P*D

SCALA DELLE PROBABILITA D’ACCADIMENTO (P)

P GIUDIZIO DEFINIZIONI E CRITERI
4 Altamente Esiste una correlazione diretta tra la non conformita ed il verificarsi del danno
Probabile ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni gia verificatisi per la stessa
mancanza in situazioni operative simili.
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno
stupore sul luogo di lavoro
3 Probabile La non conformita pud provocare un danno, anche se non in modo automatico ¢
diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderata sorpresa.
2 Poco La non conformita pud provocare un danno, anche se non in modo automatico e
Probabile diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
11 verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1 Improbabile La non conformita pud provocare un danno per la concomitanza di piu eventi poco
probabili indipendenti. Non sono noti episodi gia verificatisi
11 verificarsi del danno susciterebbe incredulita

SCALA DELLE ENTITA DEL DANNO D

D GIUDIZIO DEFINIZIONI E CRITERI

4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidita totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
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3.2 — Area ed organizzazione di cantiere

Quindi I’individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione di cantiere
hanno portato al seguente quadro di insieme:

Individuazione sorgenti di rischio Analisi dei rischi concreti Valutazione dei
rischi concreti

- rischio caduta dall’alto; 3
o - elettrico;
Accessibilita limitata ) )
) - Investimento; 3
al cantiere
- rumore; 3
- polvere. 3

3.3 — Lavorazioni e loro interferenze

Mentre 1’individuazione, 1’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle lavorazioni e alle loro interferenze
hanno portato al seguente quadro di insieme:

Individuazione sorgenti di rischio Analisi dei rischi concreti Valutazione dei
rischi concreti

Interferenza tra lavorazioni di Interferenze con le attivita ospedaliere 3
cantiere e attivita/presenti esistenti in
area influente

Interferenze tra lavorazioni da Opere edili ed impiantistiche 3
eseguire

Al momento non vi sono interferenze con altre lavorazioni. Il cantiere pero si svolge in concomitanza con le normali
attivita ospedaliere che in ogni caso dovranno essere garantite nella loro piena funzionalita, agibilita e sicurezza. Le
lavorazioni prevedono necessariamente una fase propedeutica relativa all’accertamento della presenza di impianti
elettrici, termici, di scarico, ecc. nell’area di cantiere sia ai fini di sicurezza sia per garantire eventuali allacci e/o
derivazioni. Il tutto avverra con il preavviso alla ditta di manutenzione interna dell’Ospedale e alla squadra operai
interna presente nell’Ospedale C.T.O.
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Cap. 04 — Scelte progettuali ed organizzative

4.1 — Premessa

Si fa riferimento alla documentazione tecnico-grafica fornita dal Committente/Responsabile dei lavori
organizzandola opportunamente in fase di lavoro successive.

Si fa comunque obbligo alla/e impresa/e partecipante/i di confermare quanto esposto oppure di notificare
immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva tutte le modifiche eventualmente da apportare.

Tali eventuali modifiche saranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza solo se giustificate e correlate da
adeguata relazione esplicativa presentata prima dell’apertura del cantiere o, se I’impresa ¢ selezionata in seguito,
prima dell’inizio della fase di lavoro interessata.

Le modifiche al piano programmato devono essere presentate da ogni impresa partecipante ai lavori
precedentemente ad ogni e qualsiasi variazione dei lavori stessi.

Sara cura del Committente/Responsabile dei lavori notificare a tutte le imprese partecipanti la richiesta di conferma
del Programma dei Lavori predisposto e questo prima dell’inizio dei lavori o della loro assegnazione alle imprese
stesse.

Quindi anche in relazione alla valutazione dei rischi effettuata nel capitolo precedente per 1’oggetto del presente
Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei paragrafi seguenti si sviluppano le scelte progettuali ed organizzative, le
procedure e misure preventive e protettive per eliminare o almeno ridurre i rischi di lavoro, nonché le misure di
coordinamento atte a realizzarle.

4.2 — In riferimento all’area di cantiere

In questo paragrafo si individuano le scelte progettuali ed organizzative, le misure preventive e protettive, le
conseguenti misure di coordinamento da attuare in riferimento all’area di cantiere, in particolare:

Elemento considerato Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e
protettive per eliminare o almeno ridurre i rischi di lavoro

Il cantiere ¢ ubicato all’interno dell’Ospedale C.T.O. Non insistono rischi
Caratteristiche dell’area di cantiere legati ai sottoservizi o alla tipologia di terreno essendo il cantiere ubicato
all’interno della struttura.

Nell’area al I piano dell’Ospedale, in vicinanza del cantiere in oggetto, non
ci sono fattori esterni quali p.e. presenza di altro cantiere, viabilita ad
elevata percorrenza, ecc.

Presenza di fattori esterni che
comportano rischi per il cantiere

- recinzione dell’area esterna limitatamente durante le operazioni di tiro in
alto e calo in basso dei materiali, predisposizione di segnaletica di divieto
di accesso ai non addetti ai lavori ed incaricare addetto vigilante le
operazioni;

Rischi che le lavorazioni di cantiere divieto di sosta di persone e mezzi in prossimita dell’area di carico e
possono comportare per ’area scarico e predisposizione di segnaletica;

circostante - per limitare I’inquinamento acustico si potra ridurre 1’orario di utilizzo
delle attrezzature piu rumorose;

- adozione di sistemi di abbattimento e contenimento delle polveri in
vicinanza della fonte. Sara necessario inumidire il materiale polverulento e
schermare le zone interessate con teli antipolvere.

Misure di coordinamento da attuare

In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei verbali di coordinamento
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4.3 — In riferimento all’organizzazione di cantiere

In questo paragrafo si individuano le scelte progettuali ed organizzative, le misure preventive e protettive, le
conseguenti misure di coordinamento da attuare in riferimento all’organizzazione di cantiere, in particolare:

Elemento considerato

Analisi di dettaglio

Modalita da seguire per la recinzione
del cantiere, gli accessi ¢ le
segnalazioni

Il cantiere ¢ posto all’interno del Presidio per cui si dovranno interdire agli
addetti non autorizzati gli accessi ad esso. Le aperture dovranno essere
chiuse con chiave sia durante le ore non lavorative sia durante le ore
notturne. Gli sbarramenti e le segnalazioni dovranno essere ben visibili.

Servizi igienico - assistenziali

Presenti bagni pubblici.

Viabilita principale

La viabilita del cantiere, limitatamente per le operazione di carico e
scarico, sara disciplinata in fase di aggiornamento del piano.

Impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita, acqua.

Sono attestati ai quadri di piano protetti da magnetotermici montati su
quadri di cantiere certificati.

Impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche.

Le apparecchiature saranno attestate al quadro di cantiere, il castelletto
avra la messa a terra.

Disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall’art. 102
(consultazione dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza)

Verifica di avvenuta consultazione del PSC
Richiesta di presenza alle riunioni di coordinamento
Verifica di esecuzione di sopralluoghi di cantiere

Richiesta che particolari trasmissioni siano controfirmate, per presa
visione/conoscenza, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall’art. 92, comma 1
lett. ¢) (organizzare tra i datori di
lavoro e lavoratori autonomi, la
cooperazione e il coordinamento
delle attivita nonché la reciproca
informazione)

Prescrizione di attivazione attivita di cooperazione e coordinamento, in
particolare in fasi significative di lavoro o qualora esigenze di cantiere, a
giudizio del CSE, lo richiedano.

Richiesta trasmissione documentazione attestante 1’avvenuta attivita al
CSE.

Modalita di accesso e fornitura dei
materiali

Attraverso 1 percorsi indicati in planimetria.

Dislocazione delle zone di carico e
scarico

La zona di carico e scarico ¢ individuata nell’area in planimetria.

Zone di deposito dei materiali con
pericolo di incendio o di esplosione

Non ci sono materiali pericolosi.

Misure di coordinamento da attuare

In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei verbali di coordinamento
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4.4 — In riferimento alle lavorazioni

In questo paragrafo si individuano le scelte progettuali ed organizzative, le misure preventive e protettive, le
conseguenti misure di coordinamento da attuare in riferimento alle lavorazioni.

In riferimento a quest’ultime, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua 1'analisi dei rischi presenti, con
riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli
specifici propri dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi

¢) al rischio di caduta dall'alto

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

f) airischi derivanti da estese demolizioni o0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

i) al rischio di elettrocuzione

1) al rischio rumore

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche

In relazione alle scelte progettuali effettuate si evidenziano , in questo paragrafo, le procedure e le misure preventive
e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.

Le specifiche indicazioni sulle modalita operative di esecuzione e la relativa prevenzione dei rischi dovranno essere
contenute nei POS delle diverse imprese a cui sono affidati i lavori, in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere, in forma complementare e di dettaglio al presente PSC.

Tutte le prescrizioni operative presenti nelle parti successive del presente PSC, sono legate ai tipi di rischio prima
delineati.

Nel caso in cui non sussistano rischi specifici, nello svolgimento dei lavori rimangono valide le norme generali per
la sicurezza dei cantieri temporanei ¢ mobili (art. 15 del D.Lgs 81/2008).

Lo schema di individuazione, analisi e valutazione delle fasi lavorative inerenti 1’oggetto del presente Piano di
Sicurezza ¢ Coordinamento, ¢ di seguito riportato.

00 - Lavorazione/Sottofase di lavoro

Identificazione/descrizione della fase lavorativa

Elenco delle principali fasi lavorative:

—_

) sopralluogo: dovranno essere verificati direttamente lo spessore dei solai a tutti i livelli, mediante
I’esecuzione di videoendoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, ecc.);

2) allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali;

3) Si dovranno effettuare ispezioni anche sulle murature portanti ¢ tamponature, perdeterminarne la geometria
interna e le caratteristiche dei materiali (mattoni pieni, forati,blocchetti di calcestruzzo, etc.); analoga
indagine deve essere svolta sulle tramezzature.

4) dovranno essere effettuati i saggi sulle fondazioni per verificare la profondita del piano di posa, per
fondazioni di tipo diretto, ed in ogni caso la tipologia e le caratteristiche geometriche, fin dove possibile,
anche per quelle indirette.

5) Si dovranno compiere specifiche delle prove strumentali da eseguire sui manufatti ed attuarle come anche
indagini geognostiche e geotecniche per gli aspetti relativi alla caratterizzazione dei terreni fondali nonché
della classificazione sismica degli stessi;
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6) si rende necessario effettuare verifiche delle strutture in questione cosi come definite nella normativa
antisismica, facendo particolare riferimento alla Circolare esplicativa al DM0S.

7) si effettueranno prove con martinetto doppio in numero almeno pari al numero di tipologie di muratura
significativamente presenti, per determinare lo stato tensionale e la resistenza della muratura;

8) si effettueranno esecuzioni di indagini dirette sull’edificio (rimozione dei copriferri per la determinazione
dei diametri di armatura, saggi stratigrafici, saggi pacometrici, rimozioni di intonaci per la verifica
dell’organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra i maschi murari, ecc.);

9) si effettueranno indagini per la definizione del rilievo geometrico strutturale dell’edificio, che sara riportata
negli allegati cartacei ed informatici relativi alle relazioni relative alla conoscenza del manufatto
precedentemente esposte.

10) smobilizzo del cantiere attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro, di tutti gli impianti di cantiere
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione dell’area del cantiere.

Analisi dei rischi con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere

L’analisi ¢ stata effettuata facendo particolare attenzione alle categorie di rischi riportati nel punto precedente di
introduzione.

1) caduta dei materiali dell’alto, rumore, M.M.C.;

2) inalazione di polveri e fibre, vibrazioni, rumore, M.M.C.;
3) inalazione di polveri e fibre, vibrazioni, rumore, M.M.C.;
4) vibrazioni, rumore, M.M.C.;

5) chimico, rumore, M.M.C.;

6) chimico, rumore, M.M.C.;

7) chimico, rumore, M.M.C.;

8) chimico, rumore, M.M.C.;

9) chimico, rumore, M.M.C.;

10) rumore, M.M.C.;

11) rumore, M.M.C.;

12) chimico;

13) vibrazioni, rumore, rischio operazioni di saldatura;

14) vibrazioni, rumore;

15) vibrazioni, rumore;

16) vibrazioni, rumore;

17) vibrazioni, rumore;

18) caduta dall’alto, caduta di materiale dall’alto o a livello;

19) rumore, caduta di materiale dall’alto o a livello;

Analisi dei rischi con riferimento alle lavorazioni e alle loro interferenze

In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei verbali di coordinamento.

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive e di coordinamento

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuali:
- guanti;

- guanti isolanti;

- casco;

- calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile e puntale d’acciaio;
- occhiali o visiera di sicurezza;

- otoprotettori;
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- mascherina antipolvere;

- indumenti protettivi (tute);
- cintura di sicurezza.

Procedure complementari e di dettaglio

In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei verbali di coordinamento

Cap. 05 — Prescrizioni operative, misure preventive e protettive

5.1 — Premessa

In alcune lavorazioni sara inevitabile la co-presenza di operatori di imprese diverse che opereranno.

Quando non si puo procedere diversamente e c'¢ la co-presenza di operatori che compiono diverse lavorazioni,
ciascuno di essi dovra adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli altri in particolare elmetto e scarpe,
otoprotettori (in occasione di operazioni rumorose), occhiali ¢ maschere appositi (in occasioni di operazioni di
saldatura).

L’Impresa affidataria dei lavori effettuera attivita di coordinamento delle proprie imprese subappaltatrici/fornitrici o
lavoratori autonomi.

L'Tmpresa affidataria dei lavori trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento compresi allegati, alle imprese
subappaltatrici/subfornitrici.

La programmazione degli interventi, dall’allestimento del cantiere fino al completamento dell’opera, ha tenuto conto
sia della tipologia dell’intervento, dei materiali da utilizzare, della tecnologia costruttiva, sia dell’area interessata
dall’intervento e delle zone limitrofe alla stessa.

Il programma lavori predisposto, in fase di progettazione, individua le sovrapposizioni previste nelle diverse fasi di
lavoro durante 1’esecuzione dell’opera.

Sara cura dell’impresa, o delle imprese, appaltatrice/i confermare quanto previsto od integrare lo schema proposto in
relazione alle specifiche situazioni.

L’individuazione delle sovrapposizioni indicate risulta dall’elaborazione delle ipotesi fatte per la stesura del
diagramma dei lavori.

E quindi possibile che I’evolversi della situazione reale, anche in virtl di tecniche ed esigenze specifiche delle
imprese partecipanti, porti a diversi risultati.

Si ricorda che ¢ obbligo per le imprese partecipanti confrontare il Programma dei Lavori, ed il relativo diagramma,
con i propri metodi, procedure ed organizzazione del lavoro e dare eventuale tempestiva comunicazione al
Coordinatore della Sicurezza in caso di modifiche e/o integrazioni a quanto proposto.

Norme generali di riferimento

Al fine di eliminare o almeno ridurre al minimo le eventuali interferenze presenti, ¢ fatto obbligo al Preposto ai
Lavori ed ai singoli Responsabili della Sicurezza delle imprese presenti di:

- segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre, o lavoratori autonomi:
a) la propria presenza e il tipo di attivita che si intende intraprendere
b) le sostanze utilizzate

- evitare nel modo piu assoluto lavorazioni "in verticale" con possibilita di contatto o caduta di materiali, ecc.
nelle zone sottostanti

- informare i propri lavoratori circa:
a) la presenza di altre squadre, o lavoratori autonomi
b) i limiti del loro intervento

¢) ipercorsi obbligati di accesso / spostamento

La segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in relazione alla zona di competenza (segregazione
orizzontale) che in relazione ai rischi e pericoli per le persone che si potrebbero trovare nelle aree sottostanti o
sovrastanti (segregazione verticale)
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Il pericolo di incendio nei lavori edili rende fondamentale, in relazione anche alle problematiche della
sovrapposizione di fasi lavorative:

a) ['obbligo di segnalazione delle sostanze utilizzate

b) [assoluto divieto di abbandonare, anche per piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o comunque
con possibilita di accensione

¢) ['obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando costantemente la formazione
di detriti che possano essere fonte di incendio

d) [’obbligo di mantenere costantemente controllati ed operativi i dispositivi di estinzione portatili (estintori)
in relazione alle caratteristiche del lavoro che si sta svolgendo

Si rimanda al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle varie imprese il controllo reale in cantiere
di tali situazioni.

In allegato ¢ posto il crono programma di riferimento.

5.2 — Analisi delle interferenze tra lavorazioni

In relazione alle interferenze tra lavorazioni si individuano le prescrizioni operative, le misure preventive e
protettive ed i dispositivi di protezione individuale da adottare.

In particolare, dal crono-programma predisposto si evidenziano le seguenti possibili interferenze lavorative:

Individuazione delle interferenze Prescrizioni operative Modalita di verifica del rispetto di
tali prescrizioni

E quella legata all’accesso in
ospedale da parte dei mezzi, gli
operai hanno percorsi dedicati alle
attivita di cantiere.

Descritte nelle planimetrie i Tali descrizioni saranno aggiornate
percorsi differenziati. con i verbali di coordinamento.

Individuazione dei rischi residui | Misure preventive e protettive, DPI da adottare per ridurre al minimo
delle interferenze individuate tali rischi residui

In fase di aggiudicazione della gara | In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei
si aggiornera il PSC alla luce dei | verbali di coordinamento.
verbali di coordinamento.

In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei verbali di coordinamento.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della Direzione dei Lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il Piano di Sicurezza
e Coordinamento ed in particolare il crono-programma dei lavori, se necessario.

Cap. 06 — Coordinamento per uso comune di attrezzature, ...

6.1 — Premessa

Il presente paragrafo contiene le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Tutte le attrezzature utilizzate sul cantiere devono essere identificabili.

L’ Attivita proprietaria risponde della programmazione della manutenzione, funzionalita ed efficienza delle stesse
garantendo del corretto funzionamento anche in riguardo delle ditte terze che ne fanno uso.
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Tutte le attrezzature sono utilizzate da operatori dipendenti della Attivita proprietaria.

Nel caso in cui si rendesse necessario 1’utilizzo, da parete di terzi, dell’attrezzatura, si regolamentera tale situazione
mediante verbale di consegna.

Qualora un mezzo di sollevamento con relativo operatore della ditta appaltatrice, sia messo a servizio di un
subappaltatore, il subappaltatore rispondera dell’operato del gruista stesso e pertanto, I’impresa subappaltatrice
dovra provvedere internamente al coordinamento con i propri lavoratori, alla verifica che il mezzo sia adeguato per i
lavori da svolgere e che 1’operatore riceva chiare istruzioni sul lavoro da eseguire.

Per I’impiego comune dell’impianto elettrico, tutte le ditte utilizzano un proprio sottoquadro immediatamente a
valle del quadro principale con un grado di protezione adeguato alle proprie lavorazioni, indipendentemente dal
grado di protezione del quadro principale.

Successivamente all’installazione dell’impianto elettrico di cantiere, il tecnico predisporra la documentazione
tecnica prevista dalla Legge.

Sono garantite le manutenzioni previste di Legge, fermo restando ’esecuzione di interventi urgenti in caso di
riscontro di anomalie.

La costruzione, 1’utilizzo, la manutenzione e la regolarita dei ponteggi (regolata dai contenuti del PIMUS) ¢
costantemente verificata dal preposto incaricato.

Egli ne verifichera costantemente la perfetta efficienza con particolare attenzione verso le ditte terze utilizzatrici del
ponteggio stesso.

A queste ultime in genere, comunque, ¢ ecvidenziato 1’obbligo del mantenimento in efficienza degli
impianti/attrezzature, ovvero il divieto di manomissione delle protezioni esistenti in cantiere.

Qualora un’opera provvisionale venga messa a disposizione esclusivamente ad un’altra ditta dovra essere redatto un
verbale di consegna dell’opera provvisionale. In assenza di tale documento, la ditta realizzatrice rispondera
dell’efficienza e della manutenzione dell’opera provvisionale.

Saranno cura dell’Impresa appaltatrice la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell’accessibilita e viabilita
dell’area di intervento.

Una volta organizzati tali “fattori” dovra essere affidato al Preposto ai lavori di cantiere il controllo degli accessi e
dei percorsi con lo scopo di rendere le piste percorribili e sicure e soprattutto mantenendole adeguate al luogo;
sgombre di materiali, di risulta e di costruzione, che potrebbe essere di ostacolo alle normali lavorazioni previste.

Ugualmente si provvedera alla pulitura, anche per mezzo di spazzatrici, delle strade pubbliche percorse dai mezzi di
cantiere.

Nelle zone di carico e scarico dei materiali saranno individuati idonei percorsi pedonali protetti.
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6.2 — Modalita di gestione

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi, in
particolare:

Individuazione di apprestamenti, | Misure di coordinamento derivanti dall’analisi di uso comune di
attrezzature, infrastrutture, mezzi | apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
e servizi di protezione collettiva protezione collettiva

In fase di aggiudicazione della gara
si aggiornera il PSC alla luce dei
verbali di coordinamento.

In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei
verbali di coordinamento.

In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei verbali di coordinamento.

6.3 — Pianificazione della gestione operativa

Il coordinatore per 1'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici ¢ dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

In fase di aggiudicazione della gara si aggiornera il PSC alla luce dei verbali di coordinamento.

Cap. 07 — Modalita di cooperazione e coordinamento

In questo capitolo si evidenziano le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

7.1 — Procedure di coordinamento dell’attivita di cantiere del CSE

In considerazione della complessita delle opere da realizzare, I’attivita di coordinamento della sicurezza, in
esecuzione, sara svolta come di seguito illustrata.
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7.1.1 — Flusso di gestione del coordinamento di cantiere

Ad esempio si potrebbe cosi schematizzare

FASE PRELIMINARE

Riunione preliminare
di cantiere

Acquisizione della documentazione richiesta
all’impresa affidataria
dei lavori, relativamente alla sicurezza

Prima dell’inizio dei lavori sara indetta una
riunione rivolta a tutte le figure responsabili
(Committente, Tecnici Professionisti ed Operatori)
al fine di coordinare le procedure gestionali,
organizzative ed operative in dettaglio

FASE ESECUTIVA

Sopralluoghi di
cantiere

Sopralluoghi periodici di cantiere mirati alla
verifica dell’attuazione di quanto previsto dai PSC
e POS; colloqui con il Preposto ai lavori; analisi
del mantenimento dell’efficienza delle misure di
protezione installate in cantiere; redazione di
verbali di sopralluogo.

Analisi del Cronoprogramma, ovvero verifica delle
procedure operative da attuare secondo la
programmazione dei lavori

Attivita di coordinamento tra i vari operatori
presenti in cantiere, in particolare all’ingresso di
nuove attivita.

Riunioni di coordinamento

Attivita di aggiornamento periodico della
documentazione tecnica
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7.1.2 — Riunioni di Coordinamento

- Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente Piano e costituiscono fase fondamentale per
assicurare I’applicazione delle disposizioni in esso contenute.

- La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni ¢ compito del Coordinatore in fase Esecutiva che ha
facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

- La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite fax o e-mail certificata.

E FATTO OBBLIGO Al SOGGETTI INVITATI,
DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO

7.1.3 — Sopralluoghi di cantiere

In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore per I’esecuzione eseguira dei sopralluoghi assieme al
Responsabile dell’impresa appaltatrice di riferimento, o suo delegato, per verificare 1’attuazione delle misure
previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore per 1’esecuzione fara presente la non conformita al
Responsabile di cantiere dell’impresa inadempiente ¢ se I’infrazione non sara grave rilascera una verbale di non
conformita sul quale annotera I’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma.

Il verbale sara firmato per ricevuta dal Responsabile di cantiere che ne conservera una copia e provvedera a sanare
la situazione.

Il Coordinatore per I’esecuzione ha facolta di annotare anche sul giornale di cantiere, sue eventuali osservazioni in
merito all’andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza pud causare un grave infortunio il Coordinatore per
I’esecuzione richiedera la immediata messa in sicurezza della situazione e se cid non fosse possibile procedera
all’immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa al Committente in accordo con quanto previsto
dall’art. 92, comma e del D. Lgs 81/2008.

Qualora il caso lo richieda, il Coordinatore per I’Esecuzione potra concordare con il Responsabile dell’impresa delle
istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal
Responsabile dell’impresa appaltatrice.

7.1.4 — Sospensione dei lavori per motivi di sicurezza

In caso di inadempienze, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedera a segnalare al
Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo
100 del D.Lgs 81/2008 e smi e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla Azienda unita sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del
lavoro.

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, il Coordinatore in fase di esecuzione sospendera le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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7.1.5 — Accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il Rappresentante per la Sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del Piano.

Il Rappresentante per la Sicurezza puo formulare proposte al riguardo.

In caso di richiesta di modifica alle procedure organizzative, gestionali ed operative riportate nel presente Piano,
I’ Appaltatore dovra trasmetterla al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il quale valutera le
motivazioni della domanda.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.

L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il Piano presentato dall’Appaltatore.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo.

1l Direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

7.1.6 — Obblighi dell’impresa affidataria, esecutrice e lavoratori autonomi
Vedere quanto riportato in premessa.

7.1.7 — Gestione dei Subappalti

Procedure organizzative e gestionali dei subappalti

Richiesta al Committente/RdL di Richiesta della
autorizzazione all’affidamento di —> documentazione tecnico-
lavori in subappalto professionale, al subappalto, K

in relazione all’attivita da

svolgere in cantiere da parte
del Preposto di cantiere
dell’ Appaltatore

Richiesta

della documentazione

chiarimenti/integrazione

Trasmissione della stessa documentazione alle Figure
Responsabili di riferimento del Committente

4

Accettazione della documentazione

1l

Attivita di Coordinamento ed Informazione da parte del Coordinatore e del Preposto ai lavori
della Cooperativa al singolo referente di cantiere del subappalto.
Verifica e accertamento delle procedure esecutive dei lavori.

[

Eseguite tali procedure ed avute tutte le autorizzazioni,
si da luogo all’ingresso in cantiere dell’impresa in subappalto
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Cap. 08 —Organizzazione per la gestione delle emergenze

8.1 — Premessa

La particolarita del cantiere rende estremamente importante definire le procedure a cui attenersi in caso di
emergenza.

Oltre all’incendio e infortuni, infatti possono insorgere emergenze relative ad altri accadimenti, tra cui: danni causati
dal vento (cadute di ponteggi e/o di apparecchiature di cantiere); danni causati da allagamenti, danni dovuti a
smottamenti, danni su automezzi o attrezzature o impianti, a installazioni non corrette, ecc.

Si ritiene quindi necessario dare le seguenti indicazioni generali che, in relazione all’evolversi dei lavori, il Preposto
ai Lavori deve sempre e costantemente garantire, coordinandole con il proprio Piano di gestione delle emergenze:

- predisporre vie d’esodo;

- segnalare, con nota informativa ai lavoratori e con apposita segnaletica, le vie d’esodo in caso di necessita,
- mantenere fruibili ed adatte le vie di accesso;

- mantenere sgombre e facilmente apribili le uscite all ’esterno del cantiere

- predisporre estintori, in numero e capacita adeguate, controllandone costantemente [’efficienza;,

- segnalare la posizione degli estintori con apposita segnaletica;

- attivare la formazione dei lavoratori presenti in cantiere sull'uso degli estintori e sulle normali procedure di
emergenza e SOCcorso.

Il personale operante sul cantiere dovra essere messo a conoscenza, da parte del datore di lavoro dell’impresa
affidataria, delle procedure e degli incarichi specifici assegnati, onde affrontare al meglio eventuali situazioni di
emergenza.

Perché le situazioni di emergenza previste dal presente piano non abbiano a verificarsi e/o quantomeno possano
essere ridotte come numero e come entita di rischio, ¢ indispensabile la fattiva collaborazione di tutto il personale
nel rispetto e applicazione delle normative di prevenzione di seguito indicate.

Chiunque riscontri eventuali anomalie, quali:

guasti di impianti elettrici,ingombri lungo le scale, vie di fuga e le uscite di sicurezza, perdite di acqua o di
sostanze, principi di incendio, situazioni che possono comportare rischi per le persone,

¢ tenuto a darne segnalazione all'incaricato di piano per 'emergenza e/o al proprio caporeparto o caposervizio.

8.2 — Procedure specifiche per la gestione delle emergenze

In ogni momento dello sviluppo dei lavori I'impresa esecutrice presente in cantiere deve assicurare addetti alla
gestione delle emergenze in numero adeguato (sia per 1’antincendio che per il primo soccorso).

In caso di presenza di un’unica impresa, la stessa dovra provvedere a quanto sopra descritto, comunicando i
nominativi degli addetti al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione.

In presenza di piu imprese [’eventuale gestione “comune” sara coordinata, in cooperazione con il CSE, dall’impresa
affidataria dei lavori in caso di appalto “chiavi in mano”; viceversa, in caso di appalti scorporati, il coordinamento di
cio sara a carico del CSE.

Oltre agli specifici compiti degli addetti alla gestione delle emergenze, dettagliati nel POS, si evidenzia:

1l Preposto ai lavori

- Il preposto ai lavori ¢ I’incaricato che dovra dare I’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato

- Il preposto ai lavori, una volta dato il segnale di evacuazione, provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi
(i numeri telefonici si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

- il preposto ai lavori, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica siano e
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione,
all’adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
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Gli addetti di cantiere (non incaricati di particolari compiti per la gestione delle emergenze)

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature, senza mettere a
repentaglio la propria incolumita, e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso del
cantiere) avendo cura di avviarsi a passo veloce senza correre.

Si ricorda che nessuno ¢ obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e
non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Evacuazione
In caso di evacuazione, viene definita la seguente convenzione: verra dato il segnale di evacuazione con:
dall'addetto preposto alla gestione dell'emergenza dell'impresa appaltatrice.

Tutti i lavoratori si dirigeranno verso il Punto di raccolta concordato ed il capo cantiere dell'impresa appaltatrice
procedera al censimento delle persone affinché si possa verificare 1'assenza di qualche lavoratore.

In cantiere saranno presenti planimetrie individuanti le vie di fuga ed i luoghi di raccolta; esse saranno aggiornate in
relazione all’avanzamento dei lavori.

I piani logistici, opportunamente aggiornati col procedere dei lavori, indicheranno i percorsi di emergenza.

Intervento

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco (115) viene effettuata esclusivamente dal Preposto di cantiere che
provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento da parte degli Enti di
SOCCOTSO0.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari ¢ a
provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non ¢ stato precisato che l'emergenza ¢ rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o
coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Punti di incontro con i mezzi di pronto intervento e punto di raccolta

E’ stato identificato come luogo di raccolta I’area esterna all’ospedale.

Individuazione dei percorsi di evacuazione e del Punto di raccolta

Immediatamente, in relazione al tipo di emergenza, saranno sospese le lavorazioni e, in caso di ordine di
evacuazione, ciascun addetto di ditta/impresa si avviera verso il punto di raccolta stabilito.

Al punto di raccolta ¢ compito di ciascun capo squadra delle singole imprese censire il proprio personale e fornire i
dati raccolti al responsabile squadre emergenza al fine di mettere in condizione i soccorritori esterni di conoscere la
situazione del personale eventualmente presente in cantiere.

Solo al cessato allarme, sara dato ordine di riprendere le lavorazioni.

In riferimento al cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, si individua 1’Ospedale
Cardarelli.
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Individuazione dell’Ospedale di riferimento per le emergenze e del percorso per raggiungerlo

8.3 — Numeri utili in caso di emergenza

Per affrontare rapidamente le situazioni d’emergenza é necessario disporre, in cantiere, di una serie di recapiti
telefonici utili da contattare nel caso del verificarsi dell evento.

SOCCORSO PUBBLICO D’EMERGENZA 113
CARABINIERI 112
VIGILI DEL FUOCO 115
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EMERGENZA SANITARIA 118
OSPEDALE: OSPEDALE Cardarelli 081 7471111
POLIZIA MUNICIPALE: circoscrizione S. Carlo all’Arena 081 7950311
ELETTRICITA’: ENEL A.T. 081 3477061

ENEL M.T. 0813477051-800 900 800
GAS: NAPOLETANA GAS 800 553 000
ACQUEDOTTO 081 7818111

LA CHIAMATA AGLI ENTI DI SOCCORSO DOVRA’ ESSERE EFFETTUTA UNICAMENTE
DAL DIRETTORE MEDICO OSPEDALIERO (O SUO DELEGATO)

CONSIGLI UTILI SULLA MODALITA DI CHIAMARE SOCCORSO
A) Modalita di chiamata dei Vigili del Fuoco (115):

- Nome e telefono della ditta/impresa

- Indirizzo del cantiere

- Eventuali indicazioni e punti di riferimento per un’immediata individualizzazione del cantiere
- QGravita dell’incendio e materiale che brucia

- Persone in pericolo

- Nome di chi sta chiamando

B) Modalita di chiamata Emergenza Sanitaria (118):

- Nome e telefono della ditta/impresa

- Indirizzo del cantiere

- Eventuali indicazioni e punti di riferimento per un’immediata individualizzazione del cantiere

- Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco,
shock, ecc.)

- Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)

- Nome di chi sta chiamando

E’ CURA DELI’IMPRESA FOTOCOPIARE E APPENDERE

QUESTO FOGLIO, IN AREA DI CANTIERE, IN MODO
VISIBILE
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8.4 — Schema di riepilogo per le gestioni delle emergenze

VALUTAZIONE DELL'EVENTO

N Q

EMERGENZA DI LIEVE ENTITA’

(Ovvero gestibile con mezzi/attrezzature

esistenti in cantiere)

EMERGENZA DI GRAVE ENTITA’
(Ovvero NON gestibile con
mezzi/attrezzature esistenti in cantiere)

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE
EMERGENZE DELL'IMPRESA

Chiamata agli Enti di soccorso preposti, attuazione
delle misure di contenimento e gestione dell’evento
(se possibile).

Assicurarsi che |'emergenza non crei
allarmismi inutili e caos, ma che venga
gestita in modo ordinato, in relazione
all’'evento creatosi

Attuazione delle misure di protezione
mirate ad eliminare o almeno a ridurre la
propagazione dell’evento

Terminata 'emergenza  dettagliare
dell’accaduto  al  Responsabile  di
riferimento del cantiere (se assente)

- Assicurarsi che I'emergenza non crei
allarmismi inutili e caos, ma che venga
gestita in modo ordinato, in relazione
all'evento creatosi

- Attuazione delle misure di protezione
mirate ad eliminare o almeno a ridurre la
propagazione dell’evento

- Organizzazione e gestione delle persone
radunatesi nel punto di raccolta

- Il Responsabile del cantiere (o suo
delegato) informato dettagliatamente
dellaccaduto assume il ruolo di
riferimento per l'attivita di contatto con
gli Enti di Soccorso

I numeri telefonici da contattare saranno esposti in baracca di cantiere.
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Cap. 09 — Programmazione dei lavori

9.1 — Premessa

In questo capitolo si evidenziano la durata prevista dalle lavorazioni, delle fasi di lavoro, quando la complessita
dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il crono programma dei lavori, nonché 1’entita
presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.

A completezza del capitolo ¢ riportato negli allegati il crono programma dei lavori.

9.2 — Analisi della programmazione dei lavori

9.2.1 — Durata prevista dell’intervento e entita presunta del cantiere

Si prevede che I’intervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento abbia una durata complessiva
di (espressa in giorni lavorativi):

270 giorni

e un’entita presunta di cantiere pari a (espressa in uomini/giorno):

5 uomini/giorno

Durante i giorni di festivita religiosa e laica nel cantiere non si svolgeranno lavorazioni.

Mentre durante il periodo estivo saranno ferme le attivita secondo gli accordi stabiliti dal DL.
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Cap. 10 — Stima dei costi della sicurezza

10.1 — Estratti significativi dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Allegato XV — Disposizioni generali: Definizioni e termini di efficacia - (Punto 1.1)

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a)

scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o
la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

b) procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

<)

apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere;

d) attrezzatura di lavoroe: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato

e)

durante il lavoro;

misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

prescrizioni _operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico ¢ procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in
relazione alla complessita dell'opera da realizzare ... omissis

Allegato XV.1: Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti

)]

2)

3)

4)

del PSC di cui al punto 2.1.2

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie;
passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di
ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori,
macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri;
impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti
antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
impianti fognari.

Le infrastrutture comprendono: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali;
aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici;
attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze.

Allegato XV: Stima dei costi della sicurezza - (Punto 4.1)

4.1.1. Ove ¢ prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente Decreto, nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a)
b)

)

d)
e)
f)

degli apprestamenti previsti nel PSC;

delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti,

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
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g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche, ¢ per le quali
non ¢ prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente Decreto, le amministrazioni
appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle
misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si
fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, 1'eventuale
manutenzione e 'ammortamento.

4.1.4. 1 costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1,4.1.2 e 4.1.3.

I costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. 11 Direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto.

SI evidenzia, inoltre, che il decreto correttivo D.Lgs 106/2009, ha apportato la seguente modifica all’art. 97:

... 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti ¢ le altre attivita di cui al
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, 1’impresa affidataria corrisponde ad esse senza
alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Approfondimenti:

In riferimento all’Allegato XV — punto 4.1.1 del Decreto Legislativo in oggetto, segue:

lettera (A): gli apprestamenti previsti nel PSC:

tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se
sono previsti dal Coordinatore per la progettazione e inseriti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Metodo preferenziale per la stima dei costi degli apprestamenti puo essere quello
del nolo mensile, rapportato alla durata degli stessi all interno del cantiere, cosi come stimato dal
cronoprogramma dei lavori.

lettera (B): le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti:

i dispostivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il
Coordinatore in fase di progettazione li prevede per poter operare in sicurezza in caso di
lavorazioni tra di loro interferenti. Se non vi e l'interferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di
protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto
afferenti alla sola impresa sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

Al pari dei dispositivi di protezione individuale, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate
alla produzione (centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra,
macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di
cantiere, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), non
rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza.
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Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettate nel P.S.C. specifici
apprestamenti (ponteggi, impalcati, parapetti, ecc.), la stima di questi avverra al pari di quanto
specificato nel punto precedente, ovverosia con la metodologia del computo metrico,
preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile.

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli
impianti di evacuazione fumi:

gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli
temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente
dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del
cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le
lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell edificio o della
struttura oggetto dell’intervento.

I mezzi e servizi di protezione collettiva: [ mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli
relativi alla Segnaletica di sicurezza, Avvisatori acustici, Attrezzature per il primo soccorso,
Hlluminazione di emergenza, Mezzi estinguenti, Servizi di gestione delle emergenze)

E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta
del pronto soccorso, che é di stretta competenza delle singole imprese.

1 mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all’interno di
questa voce, non debbono poi ritrovarsi anche all’interno della voce di costo degli impianti
antincendio. Sono voce separata se pero previsti a supporto dell impianto antincendio, per aree
specifiche di cantiere in cui questo non puo operare.

Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza:

Le procedure standard, cioé generali, per [’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non
sono da considerarsi come costo della sicurezza.

Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere,
non riconducibili a modalita standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici
motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della
lavorazione stessa.

Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie,
coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico
degli apprestamenti

Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti:

Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche
prescrizioni del P.S.C., non puo essere considerato come costo della sicurezza,; questo perché le
imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni,
ricevendo il P.S.C. prima della formulazione delle offerte.

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere
realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi
ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo
sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale
tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli
apprestamenti

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva:

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in
sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d’uso comune,
o che comungque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.
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In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle
infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare
specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a
sovrintendere | 'uso comune.

Le imprese appaltatrici, sia prima dell’inizio dei lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi, possono presentare al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e
coordinamento per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa e migliorare la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Nel caso di accertate carenze del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento, il Committente, valutata 1’esattezza ¢ la
congruita delle proposte di modifica, ha I'obbligo di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e di riconoscere
eventuali maggiori costi.

Cap. 11 — Allegati al PSC

Verranno inseriti dopo I’aggiudicazione nella fase di aggiornamento del presente PSC poiché sono
attivita di progettazione e potranno subire modifiche e cambiamenti in virtu dei verbali di
coordinamento.

Sono parte integrante del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento i seguenti:

11.1 - CRONOPROGRAMMA

11.2 - COMPUTO METRICO (ONERI SICUREZZA)

11.3 - FAC SIMILE MODULISTICA VARIA (da allegare nelle fasi di aggiornamento)

11.3.1 — Verbale di sopralluogo

Si riportano, a titolo esemplificativo, indicazioni per contenuti da inserire nei verbali di sopralluogo

- Specificazione del giorno e dell’ora in cui si esegue il sopralluogo.
- Presenze di cantiere

- Specificazione della persona e suo ruolo all’interno del cantiere con cui si esegue il sopralluogo e/o dei
colloqui che si intrattengono

- Specificazione sulla programmazione dei lavori/Interferenze lavorative

- Riscontro di eventuali carenze/anomalie in relazione a: logistica di cantiere, apprestamenti impianti
macchine e attrezzature,

- Verifica dell ottemperanza ai contenuti del PSC, POS e/o procedure stabilite

- Indicare se vi sono state sospensioni di fasi lavorative
- Indicare se seguiranno comunicazioni al Committente in caso di riscontro di gravi inosservanze

- Indicare I’avvenuto/il non avvenuto ottemperamento a quanto prescritto nei precedenti verbali
- Specificare che il presente verbale e parte integrante e di aggiornamento del Piano di Sicurezza e
Coordinamento

11.3.2 — Riunione di Coordinamento “preliminare”

Si riporta uno schema indicativo di riferimento per riunione preliminare di coordinamento
- Specificazione del giorno e dell’ora in cui si esegue la riunione
- Presenze (Committente, tecnici progettisti incaricati ...)

- Argomentazioni tipo:
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v’ Scelte architettoniche, tecniche ed organizzative relative all’opera da eseguirsi onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente

v’ Previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

11.3.3 — Riunione di Coordinamento “ordinaria”
Si riporta uno schema indicativo di riferimento per riunioni ordinaria di coordinamento di cantiere
- Specificazione del giorno e dell’ora in cui si esegue la riunione
- Presenze
- Argomentazioni tipo:
v’ Programma lavori, eventuali integrazioni ed aggiornamenti
v' Verifica documentazione di cantiere

v’ Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive relativamente
alle lavorazioni in programma

v’ Organizzazione della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, verifica dell attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali

v Organizzazione della cooperazione e coordinamento per uso comune di macchine, impianti ed
attrezzature

v Gestione delle emergenze, integrazioni ed aggiornamenti

41



